

Từ căn bếp đang có đến bữa ăn đã nấu xong

Bản 1.0 · 08/10/2026 · Chưa chọn chương trình hoặc thị trường địa lý

Mục tiêu: biến LetMeCook thành một MVP có demo thuyết phục và bằng chứng người dùng để đăng ký chương trình startup. Luồng chính: xác nhận nguyên liệu → chốt 3 bữa → mua phần thiếu → nấu có hướng dẫn → ghi nhận sử dụng thực tế. AI local giúp hiểu tiếng Việt và ảnh; phần tính toán tồn kho, điều kiện, giá và lượng dùng phải kiểm tra được.

Giá trị “wow” của bản demo

Chụp một nhóm nguyên liệu, sửa một nhận diện sai; yêu cầu dùng nắm trước, chỉ có 25 phút. Sunny đưa một kế hoạch và chỉ rõ món nào tận dụng nguyên liệu nào, còn thiếu gì. Đói còn 15 phút: kế hoạch cập nhật nhưng giữ nguyên điều kiện loại trừ. Chọn một món, hỏi hướng dẫn ở bước hiện tại; hoàn thành bữa và xác nhận lượng đã dùng. Một người khác trong household thấy danh sách mua đã cập nhật.

Hiện có và đã kiểm tra	Phải triển khai thêm
Sunny text/vision local, người dùng xác nhận ảnh, tìm công thức thật; RTX 3080 chạy Qwen3/Qwen3 VL.	Pantry bền vững; soft availability; planner; shopping quantity; cook sessions/chat; household; pilot dashboard.
10.000 recipes và 10.000 ảnh gốc local; 56 unit/regression, 37 live permission checks, 13 AI scenarios.	100 công thức pilot được phép sử dụng, dữ liệu định lượng chuẩn; interviews, retention và khả năng trả tiền.
SRS có một báo cáo sai lệch 2 trang; chưa có baseline đầy đủ.	Chốt revised MVP acceptance bằng kế hoạch này; không gọi nó là SRS gốc.

Điều kiện của kế hoạch

12 tuần với 2 engineer toàn thời gian: 24 person-weeks tổng, 18 person-weeks hữu dụng nếu dành 25% cho phối hợp/hỗ trợ. Core backlog ước tính 16.6 person-weeks. Founder phụ trách nghiên cứu, nội dung, quyền nguồn và pilot riêng. Đây là giả định năng lực, chưa xác nhận đội ngũ; nếu chỉ có 1 engineer thì kéo thành 24 tuần hoặc ship một bữa trước.

Kết quả cần có để nộp: live MVP ổn định + video demo thật + hồ sơ nguồn/IP + cohort pilot đủ tuổi + câu chuyện founder cụ thể. Kế hoạch không cam kết được tuyển vào chương trình.

Khách hàng và điểm khác biệt cần kiểm chứng

ICP đầu tiên: hộ 2-4 người nói tiếng Việt, nấu tại nhà ít nhất 3 tối/tuần, có người chịu trách nhiệm mua đồ và quyết định món. Chọn một cộng đồng trong một địa bàn sau phỏng vấn; chưa mặc định Việt Nam hoặc Canada. Không khởi đầu bằng mọi người muốn ăn ngon.

Giả thuyết	Cách kiểm chứng trước xây sâu
Mất công nghĩ món và quên nguyên liệu đang có.	15 phỏng vấn: hỏi 3 bữa gần nhất, xem cách lập danh sách; đo phút quyết định và những thứ thực sự bỏ đi.
Nhập pantry tốn công hơn lợi ích nhận được.	5 usability sessions; cho nhập 8 items qua ảnh/sửa tay; đo time-to-confirm và số sửa sai.
Người dùng cần một kế hoạch dùng được, không chỉ món gợi ý.	Concierge 3 bữa với 10 hộ; ghi món đã nấu, lý do đổi/bỏ món, phần shopping thực dùng.
Tiếng Việt/local inference là lý do lựa chọn.	So sánh với cách hiện tại của từng hộ; hỏi lý do chọn sau tác vụ, không gợi ý đáp án về privacy.

Ảnh nguyên liệu và meal planner không đủ làm lợi thế

Samsung Food công bố lưu công thức, thực đơn tuần và danh sách mua. SideChef công bố nhận diện đồ trong pantry, kế hoạch ăn và tối ưu tái dùng nguyên liệu. Vì vậy “AI + ảnh + recipes” là năng lực thị trường đã có; không viết “đầu tiên” hoặc “duy nhất”. [Nguồn 1, 2]

Giả thuyết khác biệt: phục vụ tốt một nhóm nói tiếng Việt, một luồng khép kín từ lượng tồn đến bữa đã nấu, lời giải thích và unknown rõ ràng, cùng tùy chọn vận hành AI trên hạ tầng local. Đo kết quả tác vụ với nhóm này trước khi gọi đó là lợi thế cạnh tranh.

Moat có thể xây: catalog món có quyền nguồn, taxonomy Việt/Anh được review, dữ liệu sửa nhận diện và cook outcomes có consent, quy trình chất lượng và kênh creator. Chưa có moat được chứng minh; pretrained Qwen và 10.000 records crawl không phải công nghệ sở hữu độc quyền hay traction.

[1] Samsung Food official · [2] SideChef AI official

Sáu tính năng gắn thành một sản phẩm

Tính năng	Khoảnh khắc demo	Giá trị / tiêu chí
F01 Pantry thực tế	Ảnh 8 ingredients → sửa 1 → nhập lượng/ngày → lưu.	Đang có là soft availability. Must-use có scope: mỗi bữa hoặc ít nhất một bữa trong plan.
F02 Planner 3 bữa	“Dùng nắm trước; 25 phút; 2 người” → 3 bữa.	Tính tồn theo từng bữa; ưu tiên use-by do người dùng nhập; không suy độ tươi từ ảnh.
F03 What-if + evidence	25→15 phút hoặc bỏ 1 nguyên liệu khỏi pantry.	Hiện recipe/ingredients/shopping diff, nguồn giá và chỗ unknown; hard exclusions giữ nguyên.
F04 Sunny Cook-along	“Bước này cần làm gì trước?” → citation bước.	Chat chỉ trên công thức đã chọn; timer/resume; hỏi ngoài dữ liệu thì báo không đủ thông tin.
F05 Household kitchen	NgườiA thêm mua; ngườiB tick đã mua.	Member RLS và inventory ledger; completion xác nhận; retry không dùng tồn hai lần.
F06 Evidence Console	Mở số liệu pilot và model đang chạy local.	Cohort, mẫu số, latency, source coverage; mục tiêu khác kết quả. Không cần biểu đồ số giả.

MVP ưu tiên độ sâu của luồng

F01-F04 tạo trải nghiệm chính; F05 bắt đầu với owner/member đơn giản; F06 chỉ cần bảng có dữ liệu thật. Scope 12 tuần là 3 bữa tối, household nhỏ và catalog pilot chuẩn. Voice local, thay thế nguyên liệu phức tạp, nutrition, marketplace và white-label nằm sau release gate.

Nếu hụt năng lực: giảm 3 bữa→1 bữa; bỏ shared household UI trước; giữ nguồn, xác nhận ảnh, constraint correctness, quantity unknown, và cooked feedback. Không cắt chất lượng bằng cách cho model tự bịa dữ liệu.

Pantry và planner: hợp đồng sản phẩm

Khác biệt cần sửa đầu tiên: code hiện tại đưa tất cả confirmedIngredients vào các EXISTS có AND. Nó đúng với “món có gà và nấm”, nhưng không đúng với một ảnh tủ bếp nhiều loại. Thêm endpoint planner riêng: availableIngredients dùng cho coverage/ranking; mustUse cho constraint, exclude giữ nguyên. Luồng tìm kiếm hiện có không đối nghĩa ngầm.

Input	Quy tắc bắt buộc
Pantry lot	ingredient_id, quantity/unit/use_by nullable, source, lot version và household inventory revision. Ngày do người dùng nhập; ảnh không suy lượng/độ tươi.
Planner request	household kiểmJWT; expectedInventoryRevision; 1 slot pilot→3 slots sau gate; servings/time; mustUsePerMeal và useAtLeastOnceInPlan; exclusions/diet; budget+currency khi mở.
Recipe eligibility	Recipe có quyền + public/owner hợp lệ; đã chuẩn servings/ingredients/steps. Hard constraints chạy trước/sau solver; không đủ metadata thì unknown/exclude theo policy.
Inventory allocation	Tính nhu cầu scaled per-meal rồi trừ ledger theo thứ tự. Không dùng một lượng tồn cho nhiều bữa cùng lúc.
Price/budget	Aggregate phần thiếu rồi $\text{ceil}(\text{deficit}/\text{pack_quantity}) \times \text{pack_price}$. Pin quote ID/currency/area/date. Thiếu giá hoặc giá cũ không vượt budget; hiện coverage incomplete.
No solution	Trả unsatisfied constraints + các chỉnh sửa do người dùng chọn; không tự bỏ exclusions hoặc sửa budget.

Thuật toán khởi đầu

Candidate catalog≤100; filter deterministic; chấm pantry coverage/ưu tiên use-by/độ đa dạng/độ phù hợp; tìm 3 slot bằng bounded beam search và kiểm lại feasibility. Khởi đầu heuristic để đo, có baseline manual. Không quảng cáo “global optimum” hoặc giảm lãng phí thật từ proxy score.

Quantity và servings

Chỉ cộng trừ đơn vị cùng chiều; g↔kg, ml↔l với hệ số chuẩn. Không đổi ml→g thiếu density hoặc pieces→g thiếu weight. “Một ít dầu”, lượng chưa parse hoặc unknown yield vẫn hiện raw text + cần xác nhận; không được tính là shopping đã đủ. Ngày use-by là nhắc dùng, không chứng nhận an toàn thực phẩm.

Cooking và household: đóng vòng sử dụng

Cook-along: snapshot công thức và version; mỗi bước có stable step ID. UI cho next/back, timer deadline, pause/resume và xem nguyên liệu. Hỏi đáp gửi recipe ID/version/step IDs đã được server kiểm quyền. Retrieval chỉ từ snapshot và guidance do editor duyệt; model trả answer+citations; validator kiểm ID có thật.

Tình huống	Acceptance
Câu hỏi ở bước hiện tại	Câu trả lời có citation step/source; không dẫn sang recipe khác hoặc lấy nội dung private khác household.
Câu hỏi thiếu dữ kiện	Báo thiếu thông tin; không đoán nhiệt độ, safety, allergens hoặc thời gian dựa vào ảnh món.
AI timeout hoặc queue đầy	Steps/timers vẫn dùng được; chat có retry trạng thái rõ; không silently fallback cloud.
Cooked confirmation	Xác nhận lượng thực; check aggregate inventory revision. Ledger + completion + mealSlotId commit cùng transaction; master operation key và payload hash chống replay.
Hai member cùng sửa	Version mismatch 409; UI refetch/diff. Invite có hạn, rolecheck server; người nhận accept trước membership.
Replan sau bữa đầu	Chỉ đổi slots tương lai; plan version và inventory snapshot được lưu. Đồ không có lượng không tạo phép trừ giả.

Các route dự kiến

/pantry: lots, scan confirmation, must-use; /plan: 3 dinners, coverage, what-if và shopping; /cook/: sessionId: steps/timers/grounded chat; /household: member và shared list; /evidence: metrics/coverage cho founder hoặc pilot user đúng quyền. Đây là route đề xuất, chưa tồn tại trong release hiện tại.

Trọng tâm demo

Người xem phải thấy tác động của một sửa đổi, một nguồn chứng cứ và một hành động hoàn thành. Avatar/animation hoặc chat dài chỉ thêm khi giúp tác vụ; không dùng ảnh AI thay ảnh gốc của công thức.

Kiến trúc tận dụng hệ thống đã chạy

Thành phần	Hiện trạng / thay đổi đề xuất
React/Vite	Sunny/search/auth/CRUD hiện có. Thêm pantry/plan/cook/household; route splitting và cache state theo version.
Spring API gateway	JWT/ownership/admin checks hiện có. Thêm domain APIs, bounded payloads, membership policy, idempotency, DTO không lộ private fields.
Supabase local	Postgres/Auth/Storage hiện có. Migrations cho household/pantry/plan/session/rights/events; transactional domain writes; signed URLs cho private recipe bytes.
Python AI worker	Parse/vision/SQL semantic ranking hiện có. Tách planner candidate API; structured grounded answer; không cho model chạy SQL/write.
Ollama host / RTX 3080	qwen3: 8b chữ~6 GBVRAM; qwen3-vl: 4b ảnh~5 GBVRAM. MiniLM CPU. SharedGPU cần queue bounded/warmup, đo swap latency.
Planner service	Pure deterministic module: canonical ingredients, scale, availability allocation, price coverage, hard validator, beam search; có fixture tests.
Evidence pipeline	Opt-in household aggregate events + operational latency/counters; raw prompt/ảnh không lưu mặc định; labels chỉ từ consented eval set.

Request flow

UI → Spring kiểmJWT/membership → PostgreSQL snapshot cóversion → worker parse JSON → deterministic candidate/filter/solver → validator → UI preview → userconfirm → transaction commit. Qwen hiểu ngôn ngữ; số tiền, gram, constraints và quyền do code kiểm.

Đo hiện tại: 13 AI scenarios thực; median 8 text queries 1.018s; một ảnh gốc 12.092s. First load trước đó~73s. Đây là mẫu nhỏ trên máy này, chưa chứng minh throughput nhiều household hoặc chất lượng pantry nhiều vật thể.

Inference local và khả năng offline

Model/image xử lý trên hostlocal; browser dùng local API. Không hứa toàn ứng dụng offline trên điện thoại: auth/assets/network và cache phải được thiết kế riêng. Không fine-tune trước khi có labels và quyền; log model digest/prompt version để so sánh chất lượng, không coiQwen là model tự train.

Dữ liệu, quyền và các release gates

Bảng/module đề xuất	Ràng buộc
households / household_members	UUID; member accepted; owner/member; inventory_revision tăng atomic khi tồn thay đổi. RLS với helper reviewed, chống recursive policy.
ingredient_entities / aliases	CanonicalVN/EN, reviewed alias, unit dimension; nguồn mapping. Không hợp nhất thành phần allergy-critical từ fuzzy match đơn thuần.
pantry_lots / inventory_events	Lot version; quantity nullable. inventory_operations có request key+payload hash+result; mỗi event unique(operation_id, line_no), tránh xung đột nhiều dòng.
meal_plans / meal_slots	Plan/pantry/recipe versions, constraintsJSON, allocation, feasibility/coverage; committed slots tách preview.
price_observations / shopping_items	Currency/area/date/source/pack size; compatible-unit aggregate; unknown tách riêng; owned/shared by household.
cook_sessions / completions	Source snapshot; mealSlotId được authorize; timer deadline. Transaction completion+inventory+slot với expectedInventoryRevision.
content_rights / eval_labels / events	Rights record/evidence URI/version/image rights; consented labels; privacy-safeevent IDs, retention/export/deletion policy.

Gate 0 trước demo công khai

Repo hiện chưa thấy LICENSE; imported 10.000 recipe/photo records có metadata all-rights-reserved. Catalog này phục vụ môi trường local hiện tại; cần quyền code/contributor và quyền nội dung/ảnh rõ ràng trước public application/demo. Nếu không có, thay bằng code được phép và 100 recipe do founder/creator cấp quyền với ảnh gốc, không dùng ảnh minh họa AI.

Catalogue pilot 100 món

Ưu tiên 20 món hoàn chỉnh làm demo, mở tới 100 trước planner pilot: author, original image, source version, yield, quantity/unit, steps, time, reviewed tags. Không làm 100 món bằng cách fill missing tự động. Labels diet nguồn không chứng nhận allergy-safe; unsupported/unknown policy phải có test.

Gate 1 trước pilot nhiều hộ

Restore, quyền owner/household, bounded requests và consent/retention/delete phải qua trước onboard. G03 chỉ mở catalog public được cấp quyền; tắt private recipe/photo uploads ở server, UI và storage. Signed URLs phải qua E28 trước khi mở private uploads. Logs không chứa raw ảnh/prompt. Phát hành/TLS/public exposure được cấu hình ở bước triển khai sau theo phạm vi được phê duyệt.

Lộ trình 12 tuần và capacity

Sprint	Sản phẩm bàn giao	Gate / dependencies
S1 · Tuần 1-2	Rights + interviews; canonical schema; release baseline; 20 demo recipes đầu.	G01/G02/E01-E04/C01. Nếu chưa có quyền code/content, chỉ tiếp tục internal research.
S2 · Tuần 3-4	Pantry lots; photo confirm; soft/hard intent; have/missing; 100 pilot recipes.	E05-E11. Demo 8 items; không tạo false quantity; 5 usability sessions.
S3 · Tuần 5-6	Preview một bữa; what-if; shopping có lượng và unknown.	E12-E17. Baseline một bữa; chưa mở giá/budget. Planner 3 bữa thuộc E13B.
S4 · Tuần 7-8	Cook/timers; QA một lượt; consume; admission; consent/delete; owner gate.	E18-E22/E25/E26A/G03. Tất cả owner flow tests qua; chỉ catalog public có quyền.
S5 · Tuần 9-10	Pilot một bữa từ ngày đầuTuần 9; xây 3 bữa/giá/chat/shared/dashboard.	P01 sau G03; E13B/E14/E20B/E23-E28. Full features chỉ mở sau E28, ghi version pilot.
S6 · Tuần 11-12	Sửa lỗi; pilot đủ 28 ngày; video/evidence/application memo.	E29-E30/P02-P03. Nếu pilot bắt đầu muộn, dời W4 report; không báo retention của cohort chưa đủ tuổi.

Giải quyết phụ thuộc pilot

Tuần 1-8 có 12 person-weeks hữu dụng và backlog trước G03 đúng 12 person-weeks. Pilot đầuTuần 9 dùng một bữa, QA một lượt và catalog public được cấp quyền; chưa có hard budget, private uploads hay collaboration. Mở 3 bữa, price quotes, hội thoại và shared flow sau E28 cuốiTuần 10; ghi feature version từng event. Nếu gate hoặc tuyển hộ trễ, dời W4 report. Báo cáo cohort không coi cả 4 tuần đều đã dùng full product.

Capacity:16.6/18 productiveperson-weeks cho engineering; khoảng 1.4 person-weeks dự phòng. Founder/content effort chưa định lượng vì chưa biết đội ngũ/creator. Ước tính±30%, chốt lại sauS1. Một engineer: tối thiểu 24 tuần cùngscope hoặc rút xuống một bữa.

Critical path: quyền → catalog/entity/unit → pantry → preview/eval một bữa → cook completion + privacy → G03 → pilot → evidence. Gate E28 riêng cho feature mở rộng. Voice/B2B nằm sau MVP. Capacity trước pilot đã hết dự phòng productive; nếu effort cao hơn thì giảm scope hoặc lùi cohort, không bỏ gate.

Definition of Done và bộ đánh giá

Nhóm	Tập đánh giá đề xuất	Acceptance release
Intent VN/EN	200 yêu cầu được gán nhãn: nhiều nguyên liệu, phủ định, thời gian, diet, adversarial; 140 dev / 60 holdout.	Đúng trường $\geq 95\%$ trên holdout; 0 vi phạm hard constraint đã biết; báo mẫu số theo loại case.
Ảnh pantry	100 ảnh gốc có consent, ≥ 300 vật thể được gán nhãn; 70 dev / 30 holdout; ánh sáng và clutter đa dạng.	Precision $\geq 90\%$, recall $\geq 80\%$ là mục tiêu. Luôn xác nhận; confidence do model trả không phải xác suất được hiệu chỉnh.
Planner	100 fixtures, catalog ≤ 100 món chuẩn: nhiều bữa, thiếu lượng/giá, khác đơn vị và vô nghiệm.	0 vi phạm feasibility; budget thiếu dữ liệu không pass; không dùng tồn hai lần; so sánh baseline.
Cook QA	100 câu hỏi có nguồn hoặc ngoài dữ liệu; nguồn kỳ vọng do reviewer duyệt.	Citation đúng $\geq 95\%$; abstain $\geq 95\%$ với câu ngoài dữ liệu; 0 giá trị safety tự tạo trong holdout cố định.
Security	Owner, household, invite, admin, byte ảnh private, idempotency, replay và rollback.	Không truy cập chéo; tồn không âm; commit atomic; backup/restore thành công.
Runtime/UX	≥ 100 warm requests; cold/swap riêng; 1/3/5 người đồng thời; mobile 375 px và keyboard.	Mục tiêu p 95 warm: text $\leq 8s$, vision $\leq 30s$; queue bounded; steps dừng được khi AI bận.

Phân biệt bằng chứng hiện có

Release local đã qua 56 unit/regression, 37 live quyền và 13 AI scenarios. Các bộ 200 requests/100 photos/100 planner/100 cook chưa có: chúng là backlog đánh giá. Một ảnh cà rốt không chứng minh nhận diện tử lạng; “0 violation trên holdout” không chứng nhận an toàn dị ứng ngoài catalog.

Nhãn và báo cáo

Freeze holdout trước tune; hai reviewer cho trường hợp mơ hồ và adjudication; lưu nguồn/rights/consent/version. Báo numerator/denominator, lỗi nguyên liệu hiếm, mixed VN/EN, thiếu metadata, latency warm/cold và failures. Không loại thất bại hoặc zero-result khỏi mẫu để làm đẹp demo.

Pilot, chỉ số và mô hình doanh thu thử nghiệm

Chỉ số / định nghĩa	Mục tiêu pilot
Activation 7d Hộ nấu và xác nhận bữa đầu trong 7 ngày / hộ được onboard cùng cohort	≥60% (12/20 nếu 20 hộ) Mục tiêu thử nghiệm; chưa đo
RetentionW4 Hộ có ≥1 cooked-confirmed trong ngày 22-28 / hộ onboard có đủ 28 ngày quan sát	≥35% (7/20) Cohort chưa đủ tuổi không vào mẫu số
North star Bữa cooked-confirmed / hộ active / tuần	≥3 Cooked phải do người dùng xác nhận
Task success Tác vụ pantry→plan→shopping→cook hoàn thành / tác vụ được giao	≥80% Test độc lập trên cohort; ghi lỗi/bỏ cuộc
Time-to-decision Phút tìm và chốt món trong cùng paired task; app vs cách thường dùng	Median giảm ≥30% Mục tiêu; không phải số liệu đã đạt
Constraint violations Vi phạm hard constraint trong holdout curated catalog	0 case Không suy ra allergy-safe ngoài dữ liệu
Willingness-to-pay Hộ đồng ý thử mức phí được hỏi / hộ trả lời; giao dịch thật ghi riêng	≥5/20 nhận lời pilot trả phí Intent khác revenue

Thử nghiệm thương mại

B2C household subscription là giả thuyết đầu tiên: giá trị trả phí nằm ở pantry dùng lại, lập bữa và tiết kiệm công quyết định. Phỏng vấn willingness-to-pay theo mức phí địa phương sau khi dùng; chỉ ghi revenue khi có giao dịch thật. Chưa chọn địa bàn/currency nên không bịa mức giá, TAM hoặc dự báo doanh thu.

Kênh đầu tiên: tuyển theo consent từ một cộng đồng nấu ăn nói tiếng Việt và 1-2 creator có quyền nội dung. Founder thực hiện outreach riêng; kế hoạch này không gửi tin hoặc đăng ký chương trình thay người dùng. B2B/retailer là hướng sau khi có nhu cầu và quyền phân phối, không đổi mô hình để khớp điều kiện nhận cloud credits.

Food waste/cost claims

“Đã dùng nguyên liệu gần use-by” là proxy; không gọi đó là gram avoided waste. Muốn đo waste: diary/weighed disposed quantities trước/sau với consent, cùng unit/window và missing data. Estimated basket cost phải có source coverage; tiết kiệm thật cần actual receipts/baseline, không lấy planner score làm tiền tiết kiệm.

Kịch bản demo và bộ hồ sơ startup

Thời gian	Hành động và câu chuyện
0-20s	Nêu tình huống một hộ 2 người: nhiều đồ đang có, 25 phút, cần dùng nắm. “Chúng tôi giúp biến pantry thành bữa đã nấu.”
20-50s	Ảnh gốc được phép demo; 8 ingredients; sửa 1 sai; nhập lượng/use-by; lưu pantry. Hiện Local AI+model. Không claim ảnh suy freshness.
50-90s	Planner 3 bữa; chọn must-use; xem have/missing/unknown và nguồn recipe. Hợp đồng còn unknown hiển thị rõ.
90-120s	Đổi 25→15 phút; xem plan diff; exclusions giữ. Cho thấy case vô nghiệm và chủ động chỉnh một constraint.
120-155s	Cook session: câu hỏi có citation bước; timer; completion xác nhận amount. Model bận thì steps vẫn hoạt động.
155-180s	Shared list update và evidence console có counts thật. Chốt learnings/pilot stage/next ask; mọi replay ghi rõ replay.

Pitch 20 giây - mô tả hướng sản phẩm

“LetMeCook giúp các hộ nói tiếng Việt quyết định và nấu bữa tối từ nguyên liệu đang có. AI local hiểu ảnh và yêu cầu; hệ thống lập bữa, chỉ rõ phần thiếu và hướng dẫn theo công thức có nguồn. Chúng tôi đang kiểm chứng liệu luồng này giảm công chọn món và khiến hộ dùng lại mỗi tuần.”

Hồ sơ cần hoàn thiện

One-pager vấn đề/ICP/giải pháp; demo 3 phút; product URL/release; founder video và facts; 15 interviews; cohort retention/activation/task success; WTP/revenue đúng stage; IP/content manifest; architecture/local cost; roadmap 12 tuần; ask cụ thể mentoring/recruiting/product distribution. Founder/company/country/incorporation/commitment/cap-table chưa được cung cấp: để cần điền, không tự bịa.

YC khuyên mô tả rõ và cụ thể về đội/người/sản phẩm/tiến độ. Chương trình theo region/stage như Google SEA có điều kiện riêng; recheck eligibility và kỳ tuyển khi chọn chương trình. Kế hoạch chung này không chứng minh đã đủ điều kiện. [3, 4, 5]

Thực thi tuần đầu và các quyết định còn mở

Ưu tiên	Việc làm / evidence
Ngày 1	Founder chốt ICP/địa bàn/đội/capacity; rà quyền code/contributors/ảnh. Tạo manifest, tránh public demo khi chưa có quyền.
Ngày 2-3	5 phỏng vấn đầu +5 usability tasks; đo baseline; chốt have/missing/must-use contract và canonical 20 ingredients.
Ngày 4	20 recipes có ảnh gốc được phép dùng; reviewed quantity/unit/yield/steps; demo fixture 8 pantry items.
Ngày 5	Freeze acceptance/holdout starter; backlog owners/dependencies; backup snapshot; Sprint 1 review và go/no-go.
MỗiSprint	Live vertical demo +source version +failed cases +capacity actual; sửa kế hoạch theo evidence, không thêm features vì trìnhdiển.

Rủi ro và cách thu nhỏ

Quyền nguồn chưa chốt: dùng catalog được cấp quyền hoặc do đội tự tạo, thay thành phần code chưa rõ quyền. Nhập pantry mất công: thử một bữa với 8 nguyên liệu và lưu những thứ dùng thường xuyên. Thiếu đơn vị: hiện phần cần kiểm tra, chưa áp hard budget. GPU quá tải: giới hạn queue, ưu tiên cook session, đo trước khi tăng người dùng. Hộ không quay lại: phỏng vấn bỏ dùng và rút tính năng ít giá trị. Thiếu SRS: founder duyệt baseline MVP mới và ghi rõ phạm vi.

Nội dung bộ dự án

PDF này + project.json (mục tiêu/tính năng/chỉ số) + backlog.json (44 tasks có vai trò phụ trách, effort, phụ thuộc và nghiệm thu) + implementation-spec.txt (domain/API/thuật toán/quyền) + application-draft.txt (pitch và facts cần điển) + operating-cost-template.txt + README.txt. Các tính năng mới đang ở trạng thái kế hoạch; bộ tài liệu này chưa triển khai chúng.

Nguồn chính đã đối chiếu 08/10/2026

- [1] Samsung Food - Official product: recipe collection, weekly planning and shopping lists.
- [2] SideChef AI - Official feature catalogue: FoodScanner, meal planning, ingredient reuse and cooking guidance.
- [3] YC application advice - Clear, specific account of founders/product/progress; no admission promise.
- [4] YC apply - Cohort/deadline must be rechecked when a specific program is selected.
- [5] Google for Startups SEA - Stage/product traction fit must be checked; application status is date-sensitive.
- [6] Qwen3 8B model card - Model card marks Apache 2.0; preserve licence/notice for actual shipped weights.
- [7] Qwen3 VL4B model card - Review exact model and quantization artefact licences before distributing.
- [8] Ollama structured outputs - JSON schema helps output shape; application must still validate constraints.

Nguồn nội bộ: code tạiwork/LetMeCook; runtime/DB/evaluation evidence tạiwork/evaluation; báo cáo kỹ thuật bàn giao riêng. Dates/eligibility/featurecatalog có thể thay đổi, cần kiểm lại ngay trước nộp.